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	TEMEL

SÜREÇ
	TARIMSAL ALT YAPI SÜRECİ
	Süreç No:02

	SÜREÇLER
	2.1. Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci

	Alt SÜREÇLER
	2.1.1 Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci

	Faaliyet Basamakları
	2.1.1- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci
2.1.1.1. Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci; İl Müdürlüğü tarafından, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında uygulama alanı ilan edilecek yerler için etüt çalışması yapılacak alanın tespiti yapılır.                                                                              2.1.1.2. İl Müdürlüğü tarafından, uygulama alanı ilan edilmesi için etüt yapılan bölgede proje çalışmaları için keşif, metraj ve taslak blok planını içeren etüt raporu hazırlanır.        2.1.1.3. Resmi Gazete de yayımlanarak uygulama alanı olarak ilan edilmesi için hazırlanan etüt raporu, İl Müdürlüğü tarafından Bakanlık ilgili birimlerine gönderilir.                   2.1.1.4. Resmi Gazetede yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile Arazi Toplulaştırma İlanı yapılır.                                                                                                                                        2.1.1.5. İl Müdürlüğünce  ilgili Tapu Müdürlüklerine re’sen 3083 Sayılı kanun kapsamında Uygulama Alanı Şerhinin konulması talebi bildirilir.                                                           2.1.1.6. . Bakanlık tarafından ihalesi yapılarak sözleşme imzalanan yükleniciye, toplulaştırma alanı yer teslimi işlemleri yapılır.                                                             2.1.1.7. Yükleniciden iş programı istenir ve Bakanlık/İl Müdürlüğünce onaylanır.                                                   2.1.1.8. Toprak derecelendirme haritalarının altlık verisi olarak uygulama alanında toprak etüdünün yasal mevzuat ve şartname çerçevesinde Bakanlık/İl Müdürlüğü toprak etüt biriminde görevli yapı denetim elemanları kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.                                      2.1.1.9. İdare tarafından; tarla içi geliştirme hizmetleri, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme ocağı tespit ve ruhsat işlemleri tamamlanır.                                             2.1.1.10. Toprak derecelendirme haritaları, yapı denetim mühendisleri kontrolünde ilgili köylerde askıya çıkarılır.                                                                                                            2.1.1.11. Yüklenici tarafından proje köylerinde yer alan mera vasıflı araziler için mera tahsis amacı değişikliği işlemine yönelik haritalar hazırlanır ve İl Müdürlüğünün onayı ile tahsis amacı değişikliği başvuruları yapılır.                                                                       2.1.1.12. Yüklenici tarafından; blok, TİGH plan ve projelerinin hazırlanarak İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce hazırlana proje ve planlar onaylanır.    2.1.1.13. Hazırlanan blok planları, kontrolü yapılarak İl Müdürlüğü tarafından onaylanır ve onaylı suretleri bilgi amaçlı olarak Bakanlığa gönderilir.                                                   2.1.1.14. İlgili köylerde yeni planlar dâhilinde, yeni parselasyon tercihleri için mülakat yapılır.                                                                                                                                           2.1.1.15. Çiftçilerden alınan mülakatlara göre parselasyon planları kontrol mühendisinin kontrolünde  oluşturulur.                                                                                                2.1.1.16. Parselasyon planları, ilgili köylerde kontrol mühendisinin kontrolünde  askıya çıkarılır.                                                                                                                                          2.1.1.17. Bakanlık/İl Müdürlüğünce parselasyon planlarına itiraz varsa bu itirazlar sosyal durum ve proje teknik altyapı durumu bakımından değerlendirilir. Düzeltilmiş planlar, yapı denetim mühendisi kontrolünde tekrar askıya çıkarılır.                                                                                         2.1.1.18. Parselasyon planlarının kontrolü ve askı işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapı denetim mühendisi kontrolünde yapılan 3 askı sonrasında askı çalışmaları tamamlanır.                  2.1.1.19. Yüklenici tarafından; yapı denetim mühendisi onayı sonrasında, tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında tarla içi yol açılması ve sanat yapılarının yapım işleri kontrol mühendisinin kontrolünde tamamlanır.                                                                                                                                       2.1.1.20. Tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların şartname ve teknik esaslara uygunluğu,  yapı denetim mühendisleri tarafından kontrol edilir ve uygun ise teslim alınır.                                                                                                            2.1.1.21. Yüklenici tarafından, proje köylerinde idari yoldan tescil işlemine esas olmak üzere roleve ve tescil işlemleri kontrol mühendisinin kontrolünde yapılır.                                                                               2.1.1.22. Yeni parsellerin çiftçilere teslimi ile aplikasyon işlemleri kontrol mühendisinin kontrolünde tamamlanır.                                                                                                2.1.1.23. Yeni tapuların dağıtımı yapılır.                                                                        Referans Dokümana Bakınız

	Referans Dokumanlar
	· ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.AKŞ.01/02)

· ARAZİ  DAĞITIM İŞLEMİ İŞ AKIŞI (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.AKŞ.01/01)

· 3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VASIF DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ İŞ AKIŞI (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.AKŞ.01/17)
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